

Restaurando los hábitats de los estuarios



PROYECTO LIFE08NAT/E/000055

Restauración de hábitats de interés comunitario
en estuarios del País Vasco

Resumen de resultados – 2011/1



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

INGURUMEN, LURRALDE
PLANGINTZA, NEKAZARITZA
ETA ARRANTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL,
AGRICULTURA Y PESCA



www.euskadi.net/life_estuarios

AVANCES DEL PROYECTO ENERO-JUNIO 2011

C. ACCIONES CONCRETAS DE CONSERVACIÓN

| Acción | Plazo | Estado | Descripción |
|--|------------|-------------|--|
| C1. Primer tratamiento de áreas afectadas por vegetación invasora | 30/09/2013 | Iniciadas | Los trabajos de eliminación se iniciaron en enero de 2011, con el repaso de zonas tratadas en campañas anteriores. |
| C2. Repaso de áreas tratadas | | | En abril se iniciaron los trabajos en áreas de nueva actuación. Hasta junio de 2011 se han ejecutado las siguientes superficies: <ul style="list-style-type: none"> - Repaso (arranque manual + aplicación de herbicida): 38 hectáreas - Primera actuación (aplicación de herbicida): 17 hectáreas |
| C3. Revegetación de áreas tratadas | 31/05/2013 | No iniciada | Durante la campaña de seguimiento se identificarán las zonas a revegetar |



D. INFORMACIÓN AL PÚBLICO Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS

| Acción | Plazo | Estado | Descripción |
|---|------------|-------------|--|
| D1. Paneles de información del proyecto (fijos y móviles) | 31/03/2010 | Iniciada | En Enero de 2011 se han colocado los tres paneles fijos en las áreas de actuación. Se están utilizando los paneles móviles para indicar los puntos donde se están realizando los trabajos en Urdaibai. |
| D2. Difusión del proyecto en página web | 31/06/2010 | Iniciada | Se han introducido nuevos contenidos en la web del proyecto (www.euskadi.net/life_estuarios) y se han colgado los materiales divulgativos editados, informes, etc. |
| D3. Informe layman del proyecto | 31/12/2013 | No iniciada | Previsto para 2013 |
| D4. Comisión internacional de seguimiento y difusión de experiencias | 30/06/2011 | Iniciada | Nueva fecha para la primera sesión de la Comisión Internacional: Noviembre 2011. Ya se han realizado contactos con todos los participantes. Se prevé remitir invitación formal en agosto de 2011. |
| | 30/06/2013 | | Segunda sesión prevista celebrar en Junio de 2013 |
| D5. Jornada técnica especies invasoras en la Red Natura 2000 | 31/10/2011 | Iniciada | Celebración de la Jornada prevista en Noviembre, conjunta con la Comisión internacional (Acción D4). |
| D6. Campaña de divulgación y educación ambiental "Restaurando los hábitats de los estuarios" | 31/05/2010 | Iniciada | Se han distribuido 20.000 ejemplares del folleto divulgativo en más de 550 centros. Se ha editado una versión en inglés y francés que ha sido remitida vía email a diferentes agentes de interés. |
| | 2012 | No iniciada | Concurso de fotografía previsto en 2012 |



| | | | |
|--|-------------|----------|--|
| | 2012 y 2013 | Iniciada | <p>Las visitas del curso 2011-2012 se prevén iniciar en octubre de 2011</p> <p>Se ha editado un borrador de la unidad didáctica y se han realizado visitas específicas del proyecto durante la Semana de la Biodiversidad en el Centro de Biodiversidad de Euskadi, en las que han participado más de 100 alumnos.</p> |
| | 2010 | Iniciada | <p>Presentación del proyecto ante medios de comunicación el 20 de mayo de 2011.</p> <p>Aparición en diversos medios de prensa escrita y radio. Difusión a través de Irekia, canal de comunicación en la web del Gobierno Vasco y página web del proyecto.</p> |



E. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO Y SEGUIMIENTO

| Acción | Plazo | Estado | Descripción |
|--|------------------------------|-------------|--|
| E1. Gestión del proyecto por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco | 31/01/2010 | Iniciada | <p>Reunión del Comité de Pilotaje en Mayo.</p> <p>Reunión con equipo externo de seguimiento del Programa LIFE en Junio, seguimiento administrativo y visita a trabajos.</p> <p>Reuniones periódicas con equipos de trabajo.</p> <p>Remisión de información complementaria a los servicios del Programa LIFE.</p> |
| | 30/09/2010 | Iniciada | <p>Informe de inicio remitido en Octubre de 2010.</p> <p>Informe intermedio previsto remitir en Diciembre de 2011</p> |
| E2. Seguimiento de resultados del proyecto | 31/12/2010 | Iniciada | <p>Inicio de campaña de seguimiento en marzo de 2011, con la instalación de parcelas.</p> <p>A partir de junio se iniciará la revisión de parcelas y transectos, y se prevé un informe preliminar para octubre.</p> |
| E3. Auditoría | 31/03/2014 | No iniciada | Previsto elaborar al final del proyecto |
| E4. Plan de Conservación posterior a LIFE | | No iniciada | Previsto elaborar durante 2013 |
| E5. Medidas de seguimiento e investigación sobre la aplicación del glifosato | Antes de inicio de C1 y C2 | Finalizada | Plan de Contingencia elaborado y en aplicación durante los trabajos de eliminación de vegetación invasora. |
| | Antes de inicio de C1 y C2 | Finalizada | Plan de Seguridad y Salud de empresa adjudicataria elaborado en septiembre 2010 y en aplicación durante los trabajos de eliminación de vegetación invasora. |
| | Durante periodo del proyecto | Iniciada | <p>Se ha iniciado una colaboración con el Grupo de Investigación de Biología Celular en Toxicología Ambiental de la UPV para la realización de un estudio de afección del glifosato en organismos acuáticos.</p> <p>Se prevé obtener los primeros resultados en octubre de 2011.</p> |



| | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|--|
| | <p>Durante periodo del proyecto</p> | <p>Iniciada</p> | <p>Análisis continuado de datos de la Red de Seguimiento del Estado Ecológico de las aguas de transición y costeras del Gobierno Vasco.</p> <p>Se prevé remitir el informe de la campaña 2010 junto con el Informe intermedio.</p> |
|--|-------------------------------------|-----------------|--|

