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1.   INTRODUCCIÓN

El presente se recoge el plan de obra relativo a la previsión de duración de los trabajos objeto del presente proyecto
En este anejo, no sólo se recogen la duración de los trabajos presupuestados, sino que se recogen también los periodos en los cuales se estima necesario que el local o la vivienda no sea habitada por no ser compatible su utilización o uso, con las necesidades de espacio o estado de las diferentes reparaciones planteadas.
2.   SECUENCIA, DURACIÓN y descripción DE LAS ACTIVIDADES

La secuencia de las actividades contempladas en el proyecto sigue un orden de prevalencia de actividades en la primera de las actuaciones, la de las arquetas de los bloques técnicos, considerando la necesidad de que la precedente tiene que estar finalizada para poder ejecutar posteriormente la siguiente.

Se ha previsto la ejecución de la obra mediante 3 equipos, ejecutando cada uno de ellos las siguientes actividades;

· Equipo 1; Ejecución de arquetas frente a BT-2, posteriormente ejecutaría la pavimentación en zona adyacente a parada de Artapadura puesto que son trabajos mayoritariamente manuales.
· Equipo 2; Paso Europa.

· Equipo 3; Canalización de Angulema e independización de losa tranviaria, posteriormente ejecutaría la pavimentación de la calle Canciller Ayala.
La secuencia en cada una de las actuaciones, no de los equipos, seguiría el siguiente orden;

1. Ejecución de nuevas arquetas frente B.T-2;

· Trabajos preparatorios

· Peticiones de ocupación de vía pública el Ayto

· Peticiones de intervalo a ETS

· Vallado del entorno de la obra, en cada parada y protección de la MEAT y equipos del B.T-2

· Trabajos de ejecución de nuevas arquetas

· Demolición de la losa de andén, demoliendo piezas enteras

· Excavación para interceptar las canalizaciones existentes.

· Entronques en B.T-2 de nuevos tubos a recoger en nuevas arquetas.

· Ejecución de nuevas arquetas, recogiendo en ellas los nuevos tubos y los que actualmente entran tanto en el Foso bajo la MEAT como en el B.T-2

· Repavimentación del entorno demolido y tapas de arquetas.

· Trabajos de limpieza 

· Retirada de protecciones de MEAT y equipos de B.T-2

· Limpieza del entorno y retirada de vallado y señalización de obra

2. Ejecución de nuevo paso Europa

· Trabajos preparatorios

· Peticiones de ocupación de vía pública el Ayto

· Aviso al Ayto para notificación de inicio de trabajos para aviso a diferentes servicios

· Vallado del entorno de la obra

· Trabajos de ejecución de nuevo paso

· Formación de dique previo a paso nuevo para bombeo de caudal

· Ejecución de nuevo paso con nuevos servicios afectados

· Demolición de paso existente y restauración del entorno

· Retirada de dique previo y bombeo.

· Trabajos de limpieza 

· Limpieza del entorno y retirada de vallado y señalización de obra

3. Ejecución de canalización en Angulema

· Trabajos preparatorios

· Inventariado, mandrilado y paso de guías en canalización existente.

· Peticiones de ocupación de vía pública el Ayto

· Aviso de inicio de trabajos a los titulares de los diferentes servicios existentes en la zona.

· Vallado del entorno de la obra

· Trabajos de ejecución de nueva canalización

· Demolición de rampa de andén hasta primera arqueta

· Restitución del andén

· Ejecución de canalización paralela a la vía

· Trabajos de limpieza 

· Limpieza del entorno y retirada de vallado y señalización de obra.
4. Ejecución de independización de acera respecto a plataforma del tranvía.

· Trabajos preparatorios

· Peticiones de ocupación de vía pública el Ayto

· Peticiones de intervalo a ETS

· Vallado de la acera de los números impares de la calle Angulema y protección de los portales y colocación de cartelería en los mismos, así como pasarelas de acceso a los portales.

· Trabajos de ejecución 

· Retirada de bolardos

· Demolición de slot o caz de drenaje y de la pavimentación de la acera en anchura de 80 cm.

· Picado de canalizaciones transversales retirando el hormigón que las envuelve.

· Picado del entorno de las arquetas de los diferentes servicios en la cara que da a la plataforma tranviaria.
· Colocación de lámina EPS de 2 cm adosado a la plataforma tranviaria y a la pared de las arquetas, así como envolviendo las canalizaciones transversales picadas.

· Colocación del nuevo slot o caz y conexiones.

· Restitución de dados de canalizaciones transversales 

· Repavimentación de acera.

· Restitución de bolardos

· Trabajos de limpieza 

· Retirada de protecciones y pasarelas de los portales

· Limpieza del entorno, retirado de vallado y de las señalizaciones de obra

5. Traslado de báculo en Lovaina

· Trabajos preparatorios

· Peticiones de ocupación de vía pública el Ayto

· Vallado de la acera en el entorno de actuación

· Trabajos de ejecución

· Demolición de acera y excavación para nueva cimentación

· Ejecución de nueva cimentación

· Picado para descubrir cimentación en ubicación actual

· Corte de pernos, traslado de báculo a nueva ubicación y cableado
· Demolición de cimentación, relleno de hueco y pavimentación

· Relleno y pavimentación del entorno del báculo en su nueva ubicación.

· Trabajos de limpieza 

· Limpieza del entorno, retirado de vallado y de las señalizaciones de obra.
6. Pavimentación de zona adyacente a la parada de Artapadura

· Trabajos preparatorios

· Peticiones de ocupación de vía pública el Ayto

· Vallado de la acera en el entorno de actuación

· Trabajos de ejecución

· Demolición de acera en cuña anexa al andén y bordillos, tras precortes

· Fresado de bidegorri

· Excavación y colocación de nuevos bordillos

· Ejecución de nueva explanada para zona a pavimentar mediante baldosa

· Extendido de aglomerado rojo

· Pintado bidegorri.

· Trabajos de limpieza 

· Limpieza del entorno, retirado de vallado y de las señalizaciones de obra.

7. Pavimentación de Canciller Ayala

· Trabajos preparatorios

· Peticiones de ocupación de vía pública el Ayto

· Vallado de la acera en el entorno de actuación y señalización vial

· Trabajos de ejecución

· Demolición de pavimento de baldosa, losa de hormigón y slot actual tras retirada de bolardos y pecorte del área de actuación

· Saneo del firme

· Ejecución de explanada

· Colocación de nuevo slot y conexión con existente

· Hormigonado firme

· Pavimentación de vial y acera

· Recolocación de bolardo.

· Trabajos de limpieza 

· Limpieza del entorno, retirado de vallado y de las señalizaciones de obra.

3.   Duración de las obras Y DIAGRAMA DE GANTT

Se estima una duración de las obras de 8 meses.

A continuación, se incluye un diagrama de GANTT justificativo del plan de obra.
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