
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1

2 Acta de Inicio de los trabajos 0 días mar 30/07/24mar 30/07/24
3 FASE 1: REPLANTEO DE LOS TRABAJOS 10 días mar 30/07/24lun 12/08/24
4 Replanteo de los trabajos 10 días mar 30/07/24lun 12/08/24

5 FASE 2: ACOPIOS 168 días mar 13/08/24jue 03/04/25
6 Situación Provisional 1 45 días mar 13/08/24lun 14/10/24
7 Cables 45 días mar 13/08/24lun 14/10/24
8 Bucles de Euroloop 45 días mar 13/08/24lun 14/10/24

9 Situación Provisional 2 55 días vie 17/01/25 jue 03/04/25
10 Equipos de señalización y comunicaciones de 

cabina
55 días vie 17/01/25 jue 03/04/25

11 Equipos de señalización en campo 55 días vie 17/01/25 jue 03/04/25
12 Cables 55 días vie 17/01/25 jue 03/04/25
13 Bucles de Euroloop 55 días vie 17/01/25 jue 03/04/25

14 FASE 3: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 341 días mar 13/08/24mar 02/12/25
15 Señalización Primera Situación Provisional 58 días mar 13/08/24jue 31/10/24
16 Diseño y Validación del PEX de Usurbil 

1ªSituación Provisional
10 días mar 

13/08/24
lun 26/08/24

17 Ingeniería para la modificación del 
enclavamiento actual de Usurbil

53 días mar 
13/08/24

jue 
24/10/24

18 Diseño de la modificación del 
enclavamiento actual

15 días mar 
13/08/24

lun 02/09/24

19 Desarrollo software del enclavamiento 1ª 
Situación provisional

28 días mar 
03/09/24

jue 10/10/24

20 Diseño del videográfico 1ª Situación Provisional10 días vie 11/10/24 jue 24/10/24
21 Instalación software de enclavamiento 1º 

provisional
5 días vie 11/10/24 jue 17/10/24

22 Instalación PLO 1º provisional 5 días vie 18/10/24 jue 24/10/24
23 Traslado e instalación de elementos de campo 

de señalización
10 días vie 18/10/24 jue 31/10/24

24 Señalización Segunda Situación Provisional 154 días vie 20/12/24 mié 23/07/25
25 Diseño y Validación del PEX de Usurbil 

2ªSituación Provisional
15 días vie 20/12/24 jue 09/01/25

26 Ingeniería de la instalación del enclavamiento
de Usurbil

70 días vie 
20/12/24

jue 
27/03/25

27 Ingeniería HW del enclavamiento 20 días vie 20/12/24 jue 16/01/25
28 Desarrollo software del enclavamiento 2ª 

Situación provisional
30 días vie 17/01/25 jue 27/02/25

29 Diseño del videográfico 2ª Situación Provisional20 días vie 28/02/25 jue 27/03/25

30 Fabricación, pruebas en fábrica y suministro 
del enclavamiento de Usurbil

44 días vie 04/04/25 mié 
04/06/25

31 Instalación de equipamiento de señalización 
en cuarto técnico

15 días jue 05/06/25 mié 
25/06/25

32 Instalación de videográfico en cuarto técnico 5 días jue 26/06/25 mié 02/07/25

33 Modificación enclavamientos colaterales 15 días jue 03/07/25 mié 23/07/25
34 Obra Civil. Basamento de señales y elementos 

de campo
5 días vie 17/01/25 jue 23/01/25

35 Instalación de elementos de campo de señalización10 días mié 28/05/25mar 10/06/25
36 Tendido de cables de señalización 20 días mié 11/06/25mar 08/07/25
37 Conexionado de elementos 5 días mié 09/07/25mar 15/07/25

38 Señalización Situación Definitiva 60 días mié 10/09/25mar 02/12/25
39 Diseño y Validación del PEX de Usurbil 

Situación Definitiva
10 días mié 

10/09/25
mar 
23/09/25

40 Ingeniería de la instalación del enclavamiento
de Usurbil

50 días mié 
10/09/25

mar 
18/11/25

41 Desarrollo software del enclavamiento 
Situación Definitiva

30 días mié 
10/09/25

mar 
21/10/25

42 Diseño del videográfico Situación Definitiva 20 días mié 22/10/25mar 18/11/25
43 Instalación modificación enclavamiento 

Usurbil Situación Definitiva
15 días mié 

22/10/25
mar 
11/11/25

44 Instalación modificación videográfico en 
cuarto técnico

10 días mié 
19/11/25

mar 
02/12/25

45 Obra Civil. Basamento de señales y elementos 
de campo

10 días mié 
10/09/25

mar 
23/09/25

46 Instalación de elementos de campo de señalización10 días mié 24/09/25mar 07/10/25
47 Tendido de cables de señalización 20 días mié 08/10/25mar 04/11/25
48 Conexionado de elementos 10 días mié 05/11/25mar 18/11/25
49 FASE 4: INTEGRACIÓN PUESTO DE MANDO 288 días vie 25/10/24 mar 02/12/25
50 Integración en CTC Amara 1ª Situación Provisional10 días vie 25/10/24 jue 07/11/24

51 Integración en Base de Datos 10 días vie 25/10/24 jue 07/11/24
52 Integración en la representación CTC de Amara 10 días vie 25/10/24 jue 07/11/24
53 Aplicaciones del sistema 10 días vie 25/10/24 jue 07/11/24
54 Establecimiento de comunicaciones 10 días vie 25/10/24 jue 07/11/24

55 Integración en CTC Amara 2ª Situación Provisional15 días vie 28/03/25 jue 17/04/25
56 Integración en Base de Datos 15 días vie 28/03/25 jue 17/04/25
57 Integración en la representación CTC de Amara 15 días vie 28/03/25 jue 17/04/25
58 Aplicaciones del sistema 15 días vie 28/03/25 jue 17/04/25

59 Establecimiento de comunicaciones 15 días vie 28/03/25 jue 17/04/25
60 Integración en CTC Amara Situación Definitiva 10 días mié 19/11/25mar 02/12/25
61 Integración en Base de Datos 10 días mié 19/11/25mar 02/12/25
62 Integración en la representación CTC de Amara 10 días mié 19/11/25mar 02/12/25

63 Aplicaciones del sistema 10 días mié 19/11/25mar 02/12/25
64 Establecimiento de comunicaciones 10 días mié 19/11/25mar 02/12/25
65 FASE 5: PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 313 días vie 18/10/24 mar 30/12/25
66 1ª Situación Provisional 30 días vie 18/10/24 jue 28/11/24

67 Pruebas software de enclavamiento 10 días vie 18/10/24 jue 31/10/24
68 Pruebas de concordancia 10 días vie 01/11/24 jue 14/11/24
69 Pruebas de equipos de señalización y videográfico10 días vie 15/11/24 jue 28/11/24
70 Pruebas de bloqueos colaterales 5 días vie 22/11/24 jue 28/11/24
71 Pruebas desde CTC 5 días vie 22/11/24 jue 28/11/24

72 Puesta en servicio 1ª Situación Provisional 0 días jue 28/11/24 jue 28/11/24
73 2ª Situación Provisional 59 días jue 05/06/25mar 26/08/25
74 Pruebas software de enclavamiento 15 días jue 05/06/25 mié 25/06/25
75 Pruebas de concordancia 10 días mié 16/07/25mar 29/07/25

76 Pruebas de equipos de señalización y videográfico10 días mié 30/07/25mar 12/08/25
77 Pruebas de bloqueo colaterales 10 días mié 30/07/25mar 12/08/25
78 Pruebas desde CTC 10 días mié 13/08/25mar 26/08/25
79 Puesta en servicio 2ª Situación Provisional 0 días mar 26/08/25mar 26/08/25

80 Situación Definitiva 50 días mié 22/10/25mar 30/12/25
81 Pruebas software de enclavamiento 15 días mié 22/10/25mar 11/11/25
82 Pruebas de concordancia 10 días mié 19/11/25mar 02/12/25
83 Pruebas de equipos de señalización y videográfico10 días mié 03/12/25mar 16/12/25

84 Pruebas de bloqueo colaterales 10 días mié 03/12/25mar 16/12/25
85 Pruebas desde CTC 10 días mié 17/12/25mar 30/12/25
86 Puesta en servicio Situación Definitiva 0 días mar 30/12/25mar 30/12/25
87 FASE 6: DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN 10 días mié 31/12/25mar 13/01/26

88 Documentación AS-BUILT 5 días mié 31/12/25mar 06/01/26
89 Formación 5 días mié 07/01/26mar 13/01/26
90 Recepción de la obra 0 días mar 13/01/26mar 13/01/26
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