
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 3 PLAN DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

ENERO 2025 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE SUPRESIÓN DEL

PASO A NIVEL DE TXOKILOA EN GERNIKA



PLAN DE OBRA

1 ACTA DE REPLANTEO 
0,006 0,006 0,006 0,006 0,006

2 TAREAS INICIALES
0,006 0,006 0,006 0,006 0,006

2.1   Instalaciones del contratista y acopio de material
#### 0,01 0,01 0,01 0,01

3 CERRAMIENTO DE VÍA
0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006

3.1   Construcción de los cerramientos
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

4 INSTALACIONES DE VIA
0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006

4.1
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

5 LIMPIEZA  Y FIN DE OBRA
0,006 0,006 0,006 0,006 0,006

6 GESTIÓN DE RESIDUOS
0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006

7 SEGURIDAD  Y SALUD
0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006

PORCENTAJE DE AVANCE 

PRESUPUESTO DE AVANCE (PEM)

PORCENTAJE ACUMULADO 

PRESUPUESTO ACUMULADO (PEM) 21.258,77 €16.534,60 €11.810,43 €7.086,26 €2.362,09 €

2.362,09 € 4.724,17 €4.724,17 €4.724,17 €4.724,17 €

10,00% 30,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

ACTIVIDADES

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE SUPRESIÓN DEL                                     
PASO A NIVEL DE TXOKILOA EN GERNIKA

23.620,85 €

2.362,09 €

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6

50,00% 70,00% 90,00% 100,00%

10,00%


