

ACTIVIDAD	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	
1.- DEMOLICIONES Y DESMONTAJES																									
1.1.- ESTACIÓN PASAIA																									
1.2.- ESTACIÓN GALTZARABORDA																									
2.- OBRAS SUBTERRANEAS																									
2.1.- TUNEL DE LINEA																									
TUNEL GALERIA - PASAIA																									
TUNEL GALERIA - ALTZA																									
TUNEL GALTZARABORDA - PASAIA																									
2.2.- GALERIA SASUATEGI																									
3.- ESTACIÓN DE PASAIA																									
3.1.- MUROS PANTALLA																									
3.2.- ESTACIÓN																									
EXCAVACIÓN Y RELLENOS																									
CONTRABOVEDA																									
LOSA CUBRICIÓN																									
FORJADOS Y VARIOS																									
IMPERMEABILIZACIÓN																									
ACABADOS																									
INSTALACIONES																									
3.3.- CRUCE RIA MOLINAO																									
3.4.- FALSO TUNEL Y VENTILACIÓN																									
3.5.- ASCENSORES Y RAMPAS																									
3.6.- EDIFICIO SALIDA DE EMERGENCIA																									
3.7.- EDICULO																									
4.- ESTACIÓN DE GALTZARABORDA																									
4.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS																									
4.2.- ESTRUCTURAS																									
4.2.1.- EMBOQUILLE																									
4.2.2.- PANTALLA IZQUIERDA																									
4.2.3.- PANTALLA DERECHA																									
4.2.4.- PANTALLA BIDEGORRI																									
4.2.5.- PANTALLA PROVISIONAL																									
4.2.6.- MURO DE HORMIGÓN 1																									
4.2.7.- MURO DE HORMIGÓN 2																									
4.2.8.- MURO DE HORMIGÓN 3																									
4.2.9.- MURO DE ESCOLLERA 1																									
4.2.10.- MURO DE ESCOLLERA 2																									
4.2.11.- MURO DE ESCOLLERA 3																									
4.2.12.- CUBRICIÓN																									
4.2.13.- RAMPA DE ACCESO A LA CUBRICIÓN																									
4.3.- DRENAJE																									
4.4.- CAMPAÑA GEOTECNICA COMPLEMENTARIA																									
4.5.- SALIDA DE EMERGENCIA POLIDEPORTIVO																									
5.- OBRAS SINGULARES																									
5.1.- VENTILACIÓN Y SALIDA EMERGENCIA SASUATEGI																									
EMBOQUILLE																									
FALSO TUNEL																									
EDIFICIO																									
RECRECIDOS Y DIVISIONES																									
INTALACIONES (RED DE TIERRAS Y ACOMETIDA)																									
URBANIZACIÓN																									
5.2.- VENTILACIÓN EMERGENCIA C/LORETE																									
GALERIA EN MINA																									
RAISE BORING																									
OBRAS EN SUPERFICIE																									
5.3.- VENTILACIÓN EMERGENCIA SAN MARCOS																									
GALERIA EN MINA																									
RAISE BORING																									
OBRAS EN SUPERFICIE																									
ACOMETIDA ELECTRICA																									
5.4.- VENTILACIÓN EMERGENCIA C/PARKE																									
6.- SUPERESTRUCTURA DE VÍA																									
6.1.- SUPERESTRUCTURA VÍA TUNEL (VIA EN PLACA)																									
6.2.- SUPERESTRUCTURA CIELO ABIERTO (BALASTO)																									
7.- ELCTRIFICACIÓN																									
8.- SERVICIOS AFECTADOS																									
8.1.- AGUAS DEL AÑARBE																									
ZONA SASUATEGI																									
ZONA ESTACIÓN PASAIA																									
ZONA ESTACIÓN GALTZARABORDA																									
8.2.- SANEAMIENTO MUNICIPAL - PASAIA																									
8.3.- ABASTECIMIENTO MUNICIPAL - PASAIA																									
8.4.- ALUMBRADO PUBLICO																									
ZONA SASUATEGI																									
ZONA ESTACIÓN PASAIA																									
ZONA ESTACIÓN GALTZARABORDA																									
8.5.- CIMENTACIONES Y OTROS																									
9.- CONDUCCIONES Y REDES DE TIERRAS																									
9.1.- CONDUCCIONES ELECTRICAS																									
9.2.- DRENAJE																									
9.3.- COLUMNA SECA, BOMBEO, AGUA POTABLE																									
9.6 CONDUCCIONES PARA CORRIENTES DEBILES																									
9.7.- CANALIZACIÓN FIBRA ÓPTICA Y BIES																									
9.9.- RED DE TIERRAS																									
10.- SITUACIONES PROVISIONALES																									
10.1.- SALIDA EMERGENCIA SASUATEGI																									
10.2.- ESTACIÓN PASAIA																									
10.3.- ESTACIÓN GALTZARABORDA																									
11.- REPOSICIONES VIARIAS																									
11.1.- SALIDA EMERGENCIA SASUATEGI																									
11.2.- ESTACIÓN PASAIA																									
11.3.- ESTACIÓN GALTZARABORDA																									
12.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA																									
12.1.- INSTALACIONES ELECTRICAS																									
12.1.1.- ESTACIÓN PASAIA																									
12.1.2.- SASUATEGI																									
12.1.3.- ESTACIÓN ALTZA																									
12.1.4.- GALTZARABORDA																									
12.2.- ABASTECIMIENTO																									
12.3.- SANEAMIENTO																									
12.4.- TELEFONIA Y COMUNICACIONES																									