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ANEJO Nº12 ÁREA DE INSTALACIONES Y ACCESO A OBRA 

1 INTRODUCCIÓN 

El objeto de este anejo es describir las zonas de instalaciones auxiliares, destinadas a 

facilitar la ejecución de las obras, así como los accesos a la obra. 

Las instalaciones auxiliares están destinadas al aparcamiento de maquinaria, medios 

auxiliares y acopios de materiales. 

 

2 INSTALACIONES AUXILIARES Y ACCESO A OBRA 

Para la correcta ejecución de las obras es necesario contar con unas zonas que sirvan para 

el acopio de materiales, parque de maquinaria, casetas de obra, etc. 

Para la ubicación de la zona de instalaciones auxiliares se han tenido en cuenta los 

siguientes criterios: 

• No afectar a recursos naturales ni culturales del ámbito 

• Estar bien comunicada por carretera, con fácil acceso y con disponibilidad de 

servicios 

• Permitir una fácil restauración una vez finalicen las obras 

Atendiendo a los criterios anteriormente mencionados, la instalación auxiliar de obra y la 

zona de acopio de materiales se situarán, en una primera fase, dentro de la parcela de 

Sanemar, que cuenta con la declaración del suelo. A medida que las obras avancen y haya 

disponibilidad de suelo, se habilitará una segunda zona en la parcela anexa. 

 

 

FIGURA 1.  ZONA DE INSTALACIONES AUXILIARES Y ACCESO A OBRA PROPUESTA 

 

 

Ocupará una superficie aproximada de 1.200 m2, tendrá carácter temporal, destinada a 

ubicar el parque de maquinaria, zonas de acopio de material, oficinas de obra, 

instalaciones de gestión de residuos y demás actividades que una obra de esta naturaleza 

requiere. 

Se considera una ubicación óptima al ser una zona de fácil acceso carretero y con fácil 

acceso a la obra tanto desde la GI-20 como desde la GI-636. 
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