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1. INTRODUCCIÓN 

La ejecución de las obras definidas en el presente proyecto requiere la ocupación de ciertas 

superficies destinadas a albergar instalaciones auxiliares: oficinas, talleres, parque de maquinaria, 

almacenes de materiales, acopios, etc. 

La totalidad de la obra puede ser dividida en 4 grandes zonas de ejecución independiente: túnel de 

línea (a través de las áreas de Olabarrieta y Abusu), Área de Bengoetxe y Área de Galdakao 

Centro, tal y como se recoge en el anejo nº17 Plan de Obra. 

Los tramos de túnel en mina se abordarán a través de las rampas de ataque de Olabarrieta y 

Abusu, que se hacen coincidir con sendas galerías de la salida de emergencia, al ser la sección tipo 

del túnel de línea y la de las galerías idénticas.  

La ejecución de  la Estación y el Falso Túnel de Bengoetxe requiere además de la implantación en 

el entorno de los mismos de un área para instalaciones auxiliares y otro para acopios, a esto hay 

que unir la implantación en esta zona de casetas de obra asociadas a la totalidad del tramo. 

Por último, en la zona de Galdakao Centro, en concreto al noroeste del aparcamiento ubicado junto 

a la Plaza Lehendakari Agirre (Pza. Roja) se ubica una pequeña área logística, necesaria para la 

ejecución de las obras en superficie previstas en esta zona (Cañón Juan Bautista Uriarte, Cañón 

Plaza Roja, Ascensor, ventilaciones de emergencia y ventilación EBA.) que incluye una zona de 

acopios y otra de contenedores. En el presente anejo se analiza, para cada una de estas áreas, la 

casuística e instalaciones planteadas. La posición relativa de cada una de ellas es la siguiente: 

 

Área de Instalaciones 
de Olabarrieta 

Área de Instalaciones 
de Bengoetxe 

Área de Instalaciones 
de Galdakao Centro 

Área de Instalaciones 
de Abusu 
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2. ÁREA DE INSTALACIONES DE OLABARRIETA 

El área destinada a albergar estas instalaciones se ubica en dos parcelas adyacentes al vial del 

camino Aperribai y próximas a la carretera A-8, con acceso por Aperribai Bidea desde la N-634. La 

superficie destinada a albergar las instalaciones auxiliares es la siguiente: 

 Área de Casetas: se reserva una superficie de 1.017 m2 para almacenes, planta de lodos, 

etc. No se dispone de casetas destinadas a acoger los vestuarios, aseos o comedores, 

ubicándose éstas en el área de Bengoetxe. 

 Área de Acopios: con una reserva de suelos de 90 m2 

El acceso a obra coincide con el de la galería de la ventilación de emergencia de Olabarrieta, con 

un tramo inicial en falso túnel de 45 metros y un segundo tramo en túnel excavado en mina, de igual 

sección que el túnel de línea. 

Los listados de definición Geométrica del acceso por la salida/ventilación de emergencia de 

Olabarrieta se adjuntan en el Apéndice nº 21.1 del “Proyecto Constructivo de la Línea 5 del FMB, 

tramo Sarratu-Aperribai”. 
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3. ÁREA DE INSTALACIONES DE BENGOETXE 

La Línea 5 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, tramo Aperribai - Galdakao, incluye la 

construcción de la estación de Bengoetxe. Dicha estación se realiza a cielo abierto mediante la 

ejecución de una pantalla de hidrofresa y el posterior vaciado hasta el nivel que permite la ejecución 

de la estación proyectada.  

Para poder realizar las obras que permitan la ejecución de la estación, el contratista necesita 

disponer de una superficie importante destinada a instalaciones de obra y acopio de materiales. 

Así, se ha reservado una zona destinada a tal uso en las inmediaciones de la estación de 

Bengoetxe, habiéndose definido en el capítulo nº16 Afecciones y Expropiaciones, una ocupación 

temporal que incluya todo el área empleada. 

3.1 UBICACIÓN 

La zona destinada a albergar las instalaciones y elementos auxiliares de obra se ubica en las 

inmediaciones de la calle Sixta Barrenetxea con acceso directo desde la N-634 a través de la citada 

calle. 

Actualmente las parcelas sobre las que se planea la implantación no presentan uso alguno 

observándose gran cantidad de maleza. En ellas el Ayuntamiento de Galdakao planea un desarrollo 

urbanístico incompatible con la ejecución de la estación de Bengoetxe.  
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Se incluyen a continuación unas imágenes donde se muestra el uso actual de la parcela: 

 

 

3.2 INSTALACIONES Y SERVICIOS 

Las instalaciones definidas en el área de Bengoetxe se pueden diferenciar en: 

 Área de Casetas: que incluye aparcamiento, oficinas, vestuarios, aseos, almacenes, centro 

de transformación…y cuya necesidad de superficie se ha estimado en 1550 m2 

 Área de Acopios: con una reserva de suelos de 3990 m2 

Se definen los siguientes servicios que garanticen una correcta explotación: 

 Electricidad: se dispone una línea provisional subterránea de baja tensión (3x400/230 KV – 

150 mm AL) partiendo del centro de transformación (CT361) indicado por la compañía 

suministradora, Iberdrola. Esta línea desemboca en el cuadro general de distribución del 

área de Bengoetxe que alimenta a los cuadros auxiliares, de alumbrado, etc. 

 Saneamiento: se conectará la salida de las casetas a la red municipal de aguas fecales que 

pasa por las inmediaciones, una tubería de hormigón de diámetro 900 milímetros. 

 Abastecimiento: Se acomete desde la red municipal de abastecimiento que pasa por la calle 

Sixta Barrenetxea. Bastará interceptar la tubería en un punto, realizando la acometida al 

recinto de obra con un collarín, válvula de bola, contador y tubería de polietileno de Ø 63 

mm. 
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3.3 ACCESOS A OBRA 

El acceso a estas zonas de obra se realiza directamente desde la N-634, a través de la calle Sixta 

Barrenetxea. No se define ningún acceso de obra ya que se accede directamente desde viales 

existentes en la actualidad. El acceso a obra 1 se realiza por el existente para los locales de planta 

baja de la edificación Sixta Barrenetxea 10. El acceso de obra 2 se realiza por el vial  que discurre 

perpendicularmente a la calle Sixta Barrenetxea y en paralelo a la Escuela de Hostelería y circunda 

Sixta Berrenetxea 32, como puede observarse en la siguiente imagen: 
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Accesos a obra al área de instalaciones del Contratista de Bengoetxe 
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4. ÁREA DE INSTALACIONES DE GALDAKAO CENTRO 

La ejecución de las obras asociadas a la Estación de Galdakao exige disponer, en las 

inmediaciones de las obras en superficie de lo que en un futuro serán los accesos a la estación y 

las salidas a superficie de las ventilaciones, de un área disponible para el acopio de materiales, en 

el que se ubicarían además los correspondientes contenedores destinados a la gestión de residuos 

de excavación. 

4.1 UBICACIÓN 

El área escogida se ubica inmediatamente al sur del aparcamiento existente en el centro de 

Galdakao, junto a la Plaza Lehendakari Agirre (más conocida como Plaza Roja). Se trata de una 

superficie anexa a la acera de la Calle Euskadi, donde se ubica el futuro Cañón de Juan Bautista 

Uriarte. Se ocupa la zona urbanizada y parte del aparcamiento de superficie, sin ocupar la zona que 

tiene sótanos 



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA LÍNEA 5 DEL FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO 
TRAMO APERRIBAI-GALDAKAO 

Anejo nº15: Áreas de 
Instalaciones del 
Contratista y Accesos a 
Obra  

Página 8 

L5-AG-AN15_AreasInstContr 

    
  
 

 

  

Vista desde el interior del aparcamiento Vistta desde esquina C/ Euskadi – C/ Lapurdi 

Plaza Roja 

Aparcamiento 
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Vista desde Calle Lapurdi 
Vista desde la C/ Nafarroa (entrada 

aparcamiento) 

Situación actual del área de instalaciones de Galdakao Centro 

4.2 INSTALACIONES Y SERVICIOS 

Puesto que no se prevé la implantación de casetas de obra ni instalaciones auxiliares en esta zona, 

no es necesario conectar esta área a las redes de abastecimiento ni suministro eléctrico. 

4.3 ACCESOS A OBRA 

El acceso a esta zona se plantea desde dos puntos, desde la propia Calle Lapurdi y la calle 

Euskadi, y también desde la Calle Nafarroa. En el capítulo de desvíos del presente proyecto se 

incluye el desvío y señalización de obra necesarios para proceder al corte de la Calle Euskadi, en 

caso de que las obras asociadas al cañón de Juan Bautista Uriarte, o las operaciones de carga y 

descarga en la zona de acopios, así lo requiriesen. 
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5. ÁREA DE INSTALACIONES DE ABUSU 

Las obras objeto del presente proyecto incluyen la construcción de una ventilación/salida de 

emergencia que sale a superficie en el barrio de Abusu, OS-10. La galería principal de esta obra 

singular será utilizada durante la fase de obra como punto de ataque para la construcción de las 

distintas infraestructuras subterráneas que componen este tramo de Línea 5. 

Para poder realizar estas obras, el contratista necesita disponer de una superficie importante para 

instalaciones y acopios. 

Así, se ha reservado una zona destinada a tal uso en las inmediaciones de la OS- 10, habiéndose 

definido en el capítulo nº16 Afecciones y Expropiaciones, una ocupación temporal que incluye todo 

el área empleada. 

5.1 UBICACIÓN 

La zona destinada a albergar las instalaciones y elementos auxiliares de obra se ubica en las 

inmediaciones de la N-634 en el acceso al Barrio Abusu en Galdakao. 

 

Actualmente en esta parcela se ubica el antiguo Parque de Bomberos de Galdakao (en desuso en 

la actualidad) y una zona vegetal en talud donde se proyecta el emboquille de la galería de 



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA LÍNEA 5 DEL FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO 
TRAMO APERRIBAI-GALDAKAO 

Anejo nº15: Áreas de 
Instalaciones del 
Contratista y Accesos a 
Obra  

Página 11 

L5-AG-AN15_AreasInstContr 

    
  
 

emergencia. Se incluyen a continuación unas imágenes donde se muestra el uso actual de la 

parcela: 

 

 

5.2 INSTALACIONES Y SERVICIOS 

Las instalaciones definidas en el área de Abusu se pueden diferenciar en: 

 Área de Casetas: se ha optado por ocupar el antiguo edificio de bomberos (actualmente en 

desuso) para la instalación de las oficinas, vestuarios, aseos, almacenes, etc. con una superficie 

de 640 m2 por planta aproximadamente. 

 Área de Acopios: en la zona del emboquille con una reserva de suelos de 760 m2 destinada para 

acopios de materiales de obra y ubicación de las instalaciones propias para la ejecución del 

túnel (estación de tratamiento de aguas, ventilación de las galerías, etc.) 



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA LÍNEA 5 DEL FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO 
TRAMO APERRIBAI-GALDAKAO 

Anejo nº15: Áreas de 
Instalaciones del 
Contratista y Accesos a 
Obra  

Página 12 

L5-AG-AN15_AreasInstContr 

    
  
 

Para la explotación del área de casetas se utilizarán las acometidas de los servicios existentes que 

alimentaban al edificio cuando estaba en uso. Para la zona del emboquille se definen los siguientes 

servicios que garanticen una correcta explotación: 

 Electricidad: se dispone de una línea provisional aérea de baja tensión (3x400/230 KV, 100KW) 

desde el punto de enganche indicado por Iberdrola para alimentar los trabajos a realizar desde 

la salida de emergencia de Abusu y que desemboca en el cuadro general de distribución a situar 

en las inmediaciones del emboquille. De este cuadro se sacarán líneas de baja tensión para 

alimentar a los diferentes cuadros auxiliares y provisionales a instalar. 

 Saneamiento: se dispone de una red de saneamiento en las inmediaciones del emboquille que 

supone el punto de desagüe de la superficie. 

 Abastecimiento: el abastecimiento de la superficie de la zona de acopios se realiza desde la red 

de abastecimiento municipal existente. Se debe realizar una acometida de 150 m de longitud 

aproximadamente en PE Ø 63 mm desde el punto de conexión (PE Ø 63 mm) hasta la zona del 

emboquille. La acometida estará dotada de llave de corte y contador. Esta acometida de 

carácter provisional en el periodo de obras se convierte en la alimentación de abastecimiento de 

la salida de emergencia en la fase de explotación, conectando la citada acometida con la red 

interior de abastecimiento proyectada. 

5.3 ACCESOS A OBRA 

El acceso a estas zonas de obra se realiza directamente desde la N-634, a través del vial que da 

acceso al barrio de Abusu. El acceso se realiza desde la calzada de la N-634 que se dirige desde 

Donostia a Bilbao, pero dada la cercanía de un cambio de sentido en la N-634 el tráfico procedente 

desde Bilbao también puede acceder sin problemas a la zona reservada. Desde esta ubicación el 

tráfico de obra puede optar por dirección Bilbao como por dirección Donostia ya que el cruce 

existente en la N-634 así lo permite. 
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APÉNDICE Nº15.1 

Listados de definición 

geométrica de accesos a obra 
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En este Apéndice se recogen los listados de definición geométrica en planta y alzado, así como los 

de replanteo del eje nº 26 que se corresponde con la Obra Singular OS Nº 1 Salida de emergencia 

de Olabarrieta 
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  PROYECTO   : ALTERNATIVA 2 

  GRUPO      :    7 : otros ejes proyectados 

  EJE        :   26 : OS salida emergencia Olabarrieta 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    15.042        0.000   510992.647  4786904.171                               211.9898   -0.1872243   -0.9823172 

    2 CIRC.    37.211       15.042   510989.831  4786889.395       22.000                  211.9898   510968.220  4786893.514 

    3 CIRC.    52.612       52.253   510961.531  4786872.556      500.000                  319.6678   511113.556  4787348.884 

    4 CIRC.    17.418      104.865   510912.343  4786891.157      -22.000                  326.3666   510903.489  4786871.018 

    5 RECTA    84.410      122.283   510895.379  4786891.468                               275.9641   -0.9295688   -0.3686488 

                           206.692   510816.914  4786860.350                               275.9641 
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  PROYECTO   : ALTERNATIVA 2 

  GRUPO      :    7 : otros ejes proyectados 

  EJE        :   26 : OS salida emergencia Olabarrieta 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   RECTA Horizontal          0.000   510992.647  4786904.171        0.000    32.364    32.364 211.989825     0.000     0.000    0.00    0.00    32.364    89.290    89.290 

   RECTA Tg. Entrada        12.538   510990.299  4786891.855        0.000    32.364    32.364 211.989825     0.000     0.000    0.00    0.00    32.364    86.300    86.300 

   CIRC. KV 303             15.042   510989.831  4786889.395       22.000    32.374    32.374 211.989825     0.000     0.826    0.00    0.00    32.374    85.724    85.724 

   CIRC. KV 303             20.000   510988.364  4786884.670       22.000    32.456    32.456 226.336498     0.000     2.463    0.00    0.00    32.456    84.363    84.363 

   CIRC. KV 303             40.000   510973.620  4786872.187       22.000    33.608    33.608 284.211023     0.000     9.063    0.00    0.00    33.608    80.729    80.729 

   CIRC. KV 303             52.253   510961.531  4786872.556      500.000    34.967    34.967 319.667810     0.000    13.107    0.00    0.00    34.967    79.385    79.385 

   CIRC. Tg. Salida         57.988   510956.077  4786874.331      500.000    35.773    35.773 320.398014     0.000    15.000    0.00    0.00    35.773    79.023    79.023 

   CIRC. Rampa              60.000   510954.169  4786874.968      500.000    36.075    36.075 320.654190     0.000    15.000    0.00    0.00    36.075    78.925    78.925 

   CIRC. Rampa              80.000   510935.345  4786881.721      500.000    39.075    39.075 323.200669     0.000    15.000    0.00    0.00    39.075    77.335    77.335 

   CIRC. Rampa             100.000   510916.806  4786889.221      500.000    42.075    42.075 325.747148     0.000    15.000    0.00    0.00    42.075    76.031    76.031 

   CIRC. Rampa             104.865   510912.343  4786891.157      -22.000    42.804    42.804 326.366562     0.000    15.000    0.00    0.00    42.804    74.998    74.998 

   CIRC. Rampa             120.000   510897.541  4786892.198      -22.000    45.075    45.075 282.569627     0.000    15.000    0.00    0.00    45.075    72.126    72.126 

   RECTA Rampa             122.283   510895.379  4786891.468        0.000    45.417    45.417 275.964102     0.000    15.000    0.00    0.00    45.417    71.638    71.638 

   RECTA Rampa             140.000   510878.910  4786884.937        0.000    48.075    48.075 275.964102     0.000    15.000    0.00    0.00    48.075    67.315    67.315 

   RECTA Tg. Entrada       148.616   510870.901  4786881.760        0.000    49.367    49.367 275.964102     0.000    15.000    0.00    0.00    49.367    65.426    65.426 

   RECTA KV -303           160.000   510860.318  4786877.564        0.000    50.861    50.861 275.964102     0.000    11.243    0.00    0.00    50.861    62.805    62.805 

   RECTA KV -303           180.000   510841.727  4786870.191        0.000    52.449    52.449 275.964102     0.000     4.642    0.00    0.00    52.449    59.337    59.337 

   RECTA Punto alto        194.066   510828.652  4786865.005        0.000    52.776    52.776 275.964102     0.000     0.000    0.00    0.00    52.776    56.718    56.718 

   RECTA KV -303           200.000   510823.136  4786862.818        0.000    52.718    52.718 275.964102     0.000    -1.958    0.00    0.00    52.718    55.353    55.353 

   RECTA Tg. Salida        203.156   510820.202  4786861.654        0.000    52.639    52.639 275.964102     0.000    -3.000    0.00    0.00    52.639    53.727    53.727 

   RECTA Pendiente         206.692   510816.914  4786860.350        0.000    52.533    52.533 275.964102     0.000    -3.000    0.00    0.00    52.533    52.854    52.854 
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  PROYECTO   : ALTERNATIVA 2 

  GRUPO      :    7 : otros ejes proyectados 

  EJE        :   26 : OS salida emergencia Olabarrieta 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000   32.364 

          0.000000       45.450      303.000       35.263   32.364       12.538   32.364       57.988   35.773   0.852  15.000 

         15.000000       54.540      303.000      175.886   53.457      148.616   49.367      203.156   52.639   1.227 -18.000 

         -3.000000                                                                            206.701   52.533 
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  PROYECTO   : ALTERNATIVA 2 

  GRUPO      :    7 : otros ejes proyectados 

  EJE        :   26 : OS salida emergencia Olabarrieta 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Horizontal      32.364       0.0000 %  

            12.538       tg. entrada     32.364       0.0000 %  

            20.000       KV 303          32.456       2.4627 %  

            40.000       KV 303          33.608       9.0634 %  

            57.988       tg. salida      35.773      15.0000 %  

            60.000       Rampa           36.075      15.0000 %  

            80.000       Rampa           39.075      15.0000 %  

           100.000       Rampa           42.075      15.0000 %  

           120.000       Rampa           45.075      15.0000 %  

           140.000       Rampa           48.075      15.0000 %  

           148.616       tg. entrada     49.367      15.0000 %  

           160.000       KV -303         50.861      11.2429 %  

           180.000       KV -303         52.449       4.6422 %  

           194.066       Punto alto      52.776       0.0000 %  

           200.000       KV -303         52.718      -1.9584 %  

           203.156       tg. salida      52.639      -3.0000 %  

           206.701       Pendiente       52.533      -3.0000 % 
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