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1. OBJETO DEL DOCUMENTO 

Es objeto del presente anejo la definición de las interferencias en materia de infraestructuras 

de obra civil del Proyecto de Construcción del segundo vestíbulo de la estación de Anoeta 

(en adelante Pr. de Construcción), actualmente en fase de construcción. 

Tras analizar las soluciones propuestas en el Proyecto Constructivo, se indicará la validez o 

bien los aspectos en los que se estima necesario realizar modificaciones. Adicionalmente se 

señalarán necesidades adicionales no contempladas en el Proyecto Constructivo. 
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2. ELEMENTOS ANALIZADOS 

El análisis de interferencias se centrará fundamentalmente en los aspectos siguientes: 

• Canalizaciones: 

- Principales: a lo largo del trazado ferroviario, para el tendido de cableado troncal. 

- Secundarias: de acceso a las estaciones y equipos de campo. 

• Definición del Cuarto Técnico para instalación de equipamiento de Señalización, 

Comunicaciones e Instalaciones de auxiliares en ambos vestíbulos. Se revisarán las 

características de los espacios definidos en cuanto a: 

- Dimensiones y ubicación. 

- Acceso, pasos de cable para el cableado primario y accesos a las bandejas y 

canalizaciones hacia los elementos distribuidos en la estación. 

- Acabados y equipamiento (solera del edificio, suelo técnico, techo técnico, etc.) 

• Distribución de canalizaciones y bandejas sobre las que se realizará el tendido de cables 

entre los Cuartos Técnicos y el conjunto de los elementos distribuidos por la estación. 
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3. ESTUDIO DE LA VÍA 

Las canalizaciones se emplearán principalmente para el tendido del cableado de energía, 

comunicaciones. Se pueden distinguir dos tipos de canalización: 

• Canalización troncal. Es la existente a lo largo de toda la línea, comunicando las distintas 

estaciones de la línea.  

• Canalización secundaria. Conectada con la canalización troncal, permite el acceso final a 

los equipos de señalización y comunicaciones instalados junto a la vía. 

En los puntos redactados a continuación se describen las canalizaciones proyectadas en el 

proyecto de Obra Civil, sus usos y las interferencias que puede haber para la correcta 

ejecución del proyecto de Comunicaciones. Además se describe el espacio reservado de las 

canalizaciones para el cableado de comunicaciones, tanto útil como de reserva. 

 Definición y uso de las canalizaciones 

En este punto se describen de forma global las necesidades de canalizaciones para los cables 

de comunicaciones. 

3.1.1 Canalización troncal 

A lo largo del tramo objeto de este proyecto deberá disponerse de conducciones que, como 

mínimo, garanticen el espacio para 

• Cables de Fibra óptica 

- 1 Manguera troncal de 32 F.O. Monomodo. 

- Mangueras de 3 y de 10 cuadretes. 

- Empalmes y conectorizaciones de todas las mangueras. 

Los cables de Fibra Óptica discurrirán preferentemente en 2 tritubos de ø50 mm y el cableado 

de cuadretes, así como el de operadores móviles y Gobierno Vasco por 2 tubos de PVC de 

110mm de diámetro. 

3.1.2 Canalizaciones secundarias 

Las canalizaciones secundarias servirán para acceder a los elementos ubicados a lo largo de 

la línea. 

Los cables discurrirán por canalización hormigonada o por canaleta de hormigón. Desde la 

arqueta más próxima hasta el elemento de campo se protegerá el cable en tubo corrugado 

hasta la base de elemento en la que entrará para discurrir luego por su interior. 

3.1.3 Descripción de las obras de construcción del tramo 

El proyecto de construcción de obra civil incluye la construcción de un nuevo vestíbulo en la 

estación de Anoeta y la remodelación del ya existente. Asimismo, se incluye la adecuación 

del tramo entre dichos vestíbulos que tiene una longitud máxima de 130 metros. 
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4. ESTUDIO DE EDIFICIOS Y CUARTOS TÉCNICOS 

Los Cuartos Técnicos se emplearán para la ubicación del equipamiento del Sistema 

de Comunicaciones. 

Principalmente se estudiarán los siguientes aspectos en cada uno de los Proyectos 

de Construcción: 

• Ubicación del Cuarto Técnicos.  

• Cuarto Técnico de Comunicaciones. 

• Cuarto técnico de operadores 

• Acceso a las canalizaciones. 

• Canalizaciones y Bandejas en el interior del Cuarto Técnico. 

• Suministro de Energía. 

Cuarto Técnico de Comunicaciones 

En este apartado se realizará una descripción del Cuarto Técnico reservado en los Proyectos 

de Construcción para la ubicación de las instalaciones de Comunicaciones. 

Como norma general los cuartos técnicos de Comunicaciones contarán con: 

• Subcuadro de baja tensión (definido en el Proyecto de Comunicaciones) 

• Sistema de Alimentación Ininterrumpida (no es objeto de los proyectos de 

Comunicaciones) 

• Sistema de ventilación forzada (no es necesaria ventilación forzada. Se considerarán 

equipos climatizadores. No es objeto del proyecto de comunicaciones) 

• Sistema de detección de incendios (no es objeto del proyecto de comunicaciones) 

• Sistema de control de accesos (definido en el Proyecto de Comunicaciones) 

• Conducciones interiores, suelo técnico, canaletas… (definidas en el Proyecto de 

Construcción y analizados en este informe) 

• Pasos de Cables (definidas en el Proyecto de Construcción y analizados en este informe) 

Suministro de Energía 

Se deberá facilitar una alimentación segura en baja tensión para dar suministro a las 

instalaciones de comunicaciones. Para ello, se deberá suministrar energía procedente de dos 

fuentes de alimentación independientes. 

Asimismo, se ha de incluir la instalación de un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) 

que alimenta al Cuadro de SAI, a ubicar en el Cuarto Técnico. 

En el Proyecto de Comunicaciones se definirán las protecciones y alimentaciones de los 

equipos de comunicaciones. 

Alumbrado y Tomas de Corriente 

se deberán de incluir tomas de corriente tipo Schuko. 

Distribución de la Estación 

La estación consta de 2 vestíbulos de 2 niveles horizontales. De abajo a arriba: un primer 

nivel por el que discurren las vías y andenes y un segundo nivel en el que se encuentran los 

vestíbulos y cuartos técnicos. 

 Primer vestíbulo de la estación 

En el primer nivel del primer vestíbulo se encuentra el Cuarto de Relés y el de Grupo 

Electrógeno. En el segundo nivel se localizan los cuartos técnicos, entre los que se incluyen 
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el Cuarto de Señalización y Comunicaciones, el de Baja Tensión, el de Operadores Móviles y 

el de Jefe de Estación. 

4.1.1 Plantas y ubicación de cuartos 

La superficie útil total de los cuartos técnicos quedará distribuida de la siguiente forma: 

 

CUARTOS TÉCNICOS ESTACIÓN 

 Superficie útil (m2) 

PRIMER NIVEL  

Cuarto de Relés 14 

Grupo electrógeno 14 

SEGUNDO NIVEL  

Cuarto Baja tensión 23,14 

Cuarto de Señalización y Comunicaciones 13,05 

Cuarto Operadores móviles 10,08 

Cuarto Jefe de Estación 24,73 

TOTAL 99 
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4.1.2 Ubicación en el Proyecto de Construcción 

 

Figura 1. Planta Vestíbulo 1 
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Figura 2. Andén bajo Vestíbulo 1 

4.1.3 Necesidad de espacio para el cuarto de Señalización y Comunicaciones 

El Cuarto de Señalización y Comunicaciones albergará los Racks y bastidores en los que se 

instalará el equipamiento de señalización y complementario de comunicaciones 

perteneciente a la estación de Anoeta, es decir, nodos de comunicaciones, entrada de cables, 

repartidores de cableado, etc. 

Dadas las dimensiones de 13,05m2, se considera suficiente para albergar el equipamiento 

de las instalaciones de comunicaciones. 

4.1.4 Necesidad de espacio para el cuarto de Operadores Móviles 

El Cuarto de Operadores móviles albergará los Racks y bastidores en los que se instalará 

todo el equipamiento de los operadores móviles, entrada de cables, repartidores de 

cableado, etc. 

Dadas las dimensiones de 10,08m2, se considera suficiente para albergar el equipamiento 

de las instalaciones de operadores de telefonía móvil. 
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4.1.5 Necesidad de espacio para el cuarto del Jefe de Estación 

El Cuarto de Jefe de Estación albergará el pupitre de telefonía de explotación, servidor de 

ETS, etc.  

Dadas las dimensiones de 24,73m2 se considera suficiente para albergar el equipamiento de 

las instalaciones del Jefe de Estación. 

4.1.6 Acabados y equipamiento 

En el plano del Proyecto de Construcción 2-2VA-022-117-A se especifica que se va a instalar 

baldosa de gres de 60x60cm de clase 2 en el suelo de los cuartos técnicos. 

4.1.7 Canalizaciones y bandejas 

En el proyecto de construcción no se define en los planos ningún tipo de canalización para 

tender el cableado desde los cuartos técnicos de Comunicaciones y Operadores hasta el 

hueco bajo andén. 

Aclaración: Se utilizará el patinillo existente en cada cuarto para realizar el tendido 

de cables de comunicaciones o bien se realizará un patinillo desde el bajo andén 

hasta los repartidores (no objeto del proyecto de comunicaciones) en cada cuarto 

técnico. 

4.1.8 Ascensores 

El primer vestíbulo de la estación de Anoeta dispone de dos ascensores en vestíbulo y 

andenes. 

 Segundo vestíbulo de la estación 

En el primer nivel del segundo vestíbulo se encuentra el Cuarto de Señalización y el Centro 

de transformación. En el segundo nivel se localizan los cuartos técnicos, entre los que se 

incluyen el Cuarto de Comunicaciones, el de Baja Tensión y el de Jefe de Estación. 
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4.2.1 Plantas y ubicación de cuartos 

La superficie útil total de los cuartos técnicos quedará distribuida de la siguiente forma: 

 

CUARTOS TÉCNICOS ESTACIÓN 

 Superficie útil (m2) 

PRIMER NIVEL  

Cuarto de Señalización 30,7 

Centro de transformación 22,3 

SEGUNDO NIVEL  

Cuarto Baja tensión 25,06 

Cuarto de Comunicaciones 18,7 

Cuarto Jefe de Estación 17,3 

TOTAL 114,06 

4.2.2 Dimensiones y ubicación en el Proyecto de Construcción 

 

Figura 3. Planta Vestíbulo 2 
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Figura 4. Andén bajo Vestíbulo 2 

4.2.3 Necesidad de espacio para el cuarto de Señalización 

El Cuarto de Señalización albergará los Racks y bastidores en los que se instalará el 

equipamiento de señalización perteneciente a la estación de Anoeta, es decir, equipos de 

señal, entrada de cables, repartidores de cableado, etc. 

Dadas las dimensiones de 30,7m2, se considera suficiente para albergar el equipamiento de 

las instalaciones de señalización. 

4.2.4 Necesidad de espacio para el cuarto de Comunicaciones 

El Cuarto de Señalización y Comunicaciones albergará los Racks y bastidores en los que se 

instalará el equipamiento de comunicaciones perteneciente a la estación de Anoeta, es decir, 

nodos de comunicaciones, servidores de sistemas (videovigilancia, megafonía…), entrada de 

cables, repartidores de cableado, etc. 

Dadas las dimensiones de 13,05m2, se considera suficiente para albergar el equipamiento 

de las instalaciones de comunicaciones. 

4.2.5 Necesidad de espacio para el cuarto del Jefe de Estación 

El Cuarto de Jefe de Estación albergará el pupitre de telefonía de explotación, servidor de 

ETS, etc.  

Dadas las dimensiones de 17,3m2 se considera suficiente para albergar el equipamiento de 

las instalaciones del Jefe de Estación. 
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4.2.6 Acabados y equipamiento 

En el plano del Proyecto de Construcción 2-2VA-022-117-A se especifica que se va a instalar 

baldosa de gres de 60x60cm de clase 2 en el suelo de los cuartos técnicos. 

4.2.7 Acceso a la Canalización Troncal 

Según el Proyecto Constructivo, las conducciones que llegan desde la estación de Easo 

entran en la estación de Anoeta mediante una arqueta de subida existente, que cuenta con 

un cruce de vías, y atraviesan un tramo de andén macizado de hormigón en la zona de 

cuartos técnicos para permitir su llegada hasta el bajo andén. Pero esta solución está dada 

para que las conducciones lleguen al vestíbulo 1, mientras que en el actual proyecto se debe 

considerar que dichas conducciones lleguen al vestíbulo 2. 

Aclaración: Se llevará a cabo la misma solución o una similar para el vestíbulo 2 

para garantizar que la canalización troncal se lleva a cabo desde y hasta dicho 

vestíbulo. 

4.2.8 Canalizaciones y bandejas 

En el proyecto de construcción no se define en los planos ningún tipo de canalización para 

tender el cableado desde los cuartos técnicos de Comunicaciones hasta el hueco bajo andén. 

Aclaración: Se utilizará el patinillo existente en cada cuarto para realizar el tendido 

de cables de comunicaciones o bien se realizará un patinillo desde el bajo andén 

hasta los repartidores (no objeto del proyecto de comunicaciones) en cada cuarto 

técnico. 

4.2.9 Ascensores 

El segundo vestíbulo de la estación de Anoeta dispone de dos ascensores en vestíbulo y 

andenes. 
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5. PROPUESTAS PARA LA RESOLUCIÓN DE LAS INTERFERENCIAS CON 
LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

 Canalizaciones 

La canalización troncal será como se describe a continuación: 

5.1.1 Proposición inicial y definitiva del proyecto de construcción 

• Estación Amara a Vestíbulo 2 de Estación de Anoeta.  

- H.D: canalización de 2 tubos de ø110 mm y 3 tritubos de ø50 mm. 

• Vestíbulo 2 de Estación de Anoeta a Estación Loiola.  

- H.D: canalización de 2 tubos de ø110 mm y 3 tritubos de ø50 mm. 

 Edificios y cuartos técnicos 

5.2.1 Primer vestíbulo de la estación 

5.2.1.1 Cuarto técnico de Señalización y Comunicaciones 

Se utilizará el cuarto técnico denominado ‘Señalización y Comunicaciones’ del Proyecto de 

Construcción. Las dimensiones del cuarto serán de 13,05 m2 aproximadamente. Se 

consideran adecuadas las dimensiones para albergar todo el equipamiento. 

5.2.1.2 Cuarto técnico de operadores móviles 

Se utilizará el cuarto técnico denominado ‘Operadores Móviles’ del Proyecto de Construcción. 

Las dimensiones del cuarto serán de 10,08 m2 aproximadamente. Se consideran adecuadas 

las dimensiones para albergar todo el equipamiento. 

5.2.1.3 Acceso a la canalización troncal 

A pesar de no tener conexión directa con la red roncal, los cuartos técnicos del Vestíbulo 1 

hacen uso de la canalización troncal. En el Proyecto de Construcción no está definido el 

acceso de la canalización troncal a los cuartos de comunicaciones y operadores. Estos 

cuartos tienen un hueco de paso de cables de 2,00m x 0,40m. 

5.2.1.4 Instalaciones auxiliares 

Los siguientes elementos deben estar en el edificio: 

• Alimentación segura en baja tensión procedente de dos acometidas independientes. 

• Subcuadro de baja tensión 

• Sistema de Alimentación Ininterrumpida. 

• Sistema de climatización  
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• Sistema de detección y extinción de incendios  

• Canalizaciones y bandejas 

5.2.2 Segundo vestíbulo de la estación 

5.2.2.1 Cuarto técnico de Comunicaciones 

Se utilizará el cuarto técnico denominado ‘Comunicaciones’ del Proyecto de Construcción. 

Las dimensiones del cuarto serán de 18,7 m2 aproximadamente. Se consideran adecuadas 

las dimensiones para albergar todo el equipamiento. 

5.2.2.2 Acceso a la canalización troncal 

En el Proyecto de Construcción no está definido el acceso de la canalización troncal a los 

cuartos de comunicaciones y operadores. Estos cuartos tienen un hueco de paso de cables 

de 2,00m x 0,40m. 

5.2.2.3 Instalaciones auxiliares 

Los siguientes elementos deben estar en el edificio: 

• Alimentación segura en baja tensión procedente de dos acometidas independientes. 

• Subcuadro de baja tensión 

• Sistema de Alimentación Ininterrumpida. 

• Sistema de climatización  

• Sistema de detección y extinción de incendios  

• Canalizaciones y bandejas 

 Propuestas 

A continuación se resumen las actuaciones de obra civil necesarias para poder tender el 

cableado de señalización y comunicaciones 

5.3.1 Vestíbulo 1 

PROPUESTA DE ACTUACIONES DE OBRA CIVIL 

Tipo de actuación Observaciones 

Ejecución de canalizaciones 

multitubulares, tritubos y arquetas 

Entre Cuartos Técnicos y entre los 
Cuartos Técnicos y patinillos 

Diseño y ejecución de canalización 

subterránea 
Canceladoras 
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5.3.2 Vestíbulo 2 

PROPUESTA DE ACTUACIONES DE OBRA CIVIL 

Tipo de actuación Observaciones 

Análisis y ejecución de canalizaciones 

multitubulares, tritubos y arquetas 
Entre Cuartos Técnicos  

Diseño y ejecución de canalización 

subterránea 

Entre el Cuarto de 

Comunicaciones y patinillos 

Diseño y ejecución de canalización 

subterránea 
Canceladoras 

5.3.3 Andenes 

PROPUESTA DE ACTUACIONES DE OBRA CIVIL 

Tipo de actuación Observaciones 

Tendido 

Cableado troncal de 

comunicaciones (Mangueras de 

F.O. Monomodo y de cuadretes, 

empalmes y conectorizaciones) 

Canalización Entre patinillos y bajo andén 

Canalización 
De bajo andén a elementos a 

nivel de andén 

Reubicación de las cámaras de CCTV  
2 unidades, 1 por andén, bajo 

andén vestíbulo 2 

Reubicación de teleindicadores 
Teleindicadores de doble cara 

en mitad de andén 

Recableado 

Elementos de CCTV, Interfonía 

de emergencia y 

Teleindicadores 

Tendido provisional troncal 

Con carácter previo a la 

demolición parcial del cableado 

troncal deberá haberse 

realizado un tendido provisional 

protegido del cableado troncal 

de comunicaciones (fibra óptica 

y cuadretes) 

Adecuación de bajo andén 

Actualmente el acceso a los 

bajo andenes se realiza desde 

vía por unos huecos (acceso a 

fuera del horario de servicio). 

Se incluirá la adecuación de 

dichos accesos, en la medida de 

lo posible, y adecuará los bajo 

andenes para permitir la 

instalación de nuevas bandejas 

y/o tubos 
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1. EXTERIOR 

 

Fotografía 1. Acceso a vestíbulo 

 

Fotografía 2. Rejilla ventilación de emergencia 
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2. VESTÍBULO 

 

Fotografía 3. Línea de validación principal 

 

Fotografía 4. Línea de validación secundaria 

 

Fotografía 5. Acceso a cuartos técnicos 
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3. CUARTO SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIONES 

 

Fotografía 6. Rack Nodo MPLS, Teleindicadores, Megafonía y CCTV  

 

Fotografía 7. Rack Nodo PDH (Nokia) y Switch de Acceso  
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Fotografía 8. Caja de segregación de F.O. troncal  

 

Fotografía 9. Repartidor abierto 
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Fotografía 10. Armarios del Sistema TREN-TIERRA 

 

Fotografía 11. Cuadros IF: conmut. Automática Red 2,2 kV, cuadro general, cuadro SAI 
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Fotografía 12. Arqueta comunicación con cuarto JE 

 

Fotografía 13. Extinción automática por inundación de cuarto 
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Fotografía 14. SAI IF 

 

Fotografía 15. Armarios de selectivo fuera de servicio 
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4. CUARTO JEFE DE ESTACIÓN 

 

Fotografía 16. Rack de Operador 

 

Fotografía 17. CPU Control de Accesos 
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Fotografía 18. Teleindicador y pupitre microfónico 

 

Fotografía 19. Centrales de detección y extinción de incendios 
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Fotografía 20. Arqueta comunicación con cuarto señalización y comunicaciones 

5. ANDÉN 

 

Fotografía 21. Teleindicador y Cámaras de CCTV 
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Fotografía 22. Cámarade CCTV en punta de andén 

 

Fotografía 23. Altavoces de megafonía empotrados en techo de andén 
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Fotografía 24. Interfono y canalización a bajo andén 

 

Fotografía 25. Señal I1 andén Hendaia 



 
 
 
Proyecto de comunicaciones de la estación de Anoeta. 

 

 

P1788-SR-PCT-A03001-V02.docx 

Anejo nº3 – Interferencias 
con Obra Civil  

 

 

Fotografía 26. Equipos de señalización en vía. Sentido Hendaia I 

 

Fotografía 27. Equipos de señalización en vía. Sentido Hendaia II 
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Fotografía 28. Equipos de señalización en vía. Sentido Hendaia III 
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6. CUARTO DE RELÉS EN ANDÉN 

 

Fotografía 29. Espacio disponible 

 

Fotografía 30. Rack señalización (1) 
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F  

Fotografía 31. Rack señalización (2) 
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7. CUARTO DISPONIBLE EN ANDÉN 

 

Fotografía 32. Equipamiento sin uso (1) 

 

Fotografía 33. Equipamiento sin uso (2) 
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