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1. OBJETO 

El objeto de este documento es definir las interrelaciones entre el Proyecto de 
Señalización de la nueva estación de Usurbil con otros proyectos del mismo tramo, de 
tal forma que se intercambie toda la información necesaria para el correcto diseño de 
todos los sistemas implicados. 

Los proyectos que tomará en consideración el presente documento son los siguientes: 

/ Proyecto de Obra Civil 

/ Proyecto de Comunicaciones de la nueva estación de Usurbil 

Asimismo, se definen las interferencias con las instalaciones de energía definidas en el 
Proyecto de Obra Civil. 
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2. ALCANCE DEL PROYECTO 

Se ha proyectado un sistema de señalización que está soportado por los siguientes 
subsistemas, según se desarrolla en el pliego, presupuestos y planos: 

/ Un nuevo enclavamiento que se ubicará en cuarto técnico de señalización y 
comunicaciones de la nueva estación de Usurbil, que se encargará del control 
de los elementos de campo del entorno de la nueva estación de Usurbil. 

/ Doble ruta de comunicación por F.O. para la relación de bloqueo entre el nuevo 
enclavamiento de Usurbil y sus enclavamientos colaterales (Lasarte viajeros y 
Aia – Orio). 

/ Señales conforme al reglamento vigente de ETS para la operación de las vías 
del entorno de la estación. 

/ Circuitos de vías para la detección del tren en la estación, en el trayecto Usurbil 
– Lasarte y el trayecto Usurbil – Túnel de Aginaga 

/ Contador de ejes para la detección del tren en el trayecto Túnel de Aginaga – 
Aia Orio. 

/ Accionamientos de aguja y mando local de los accionamientos de aguja en cada 
desvío. 

/ Subsistema de protección automática de tren soportado por el sistema euroloop, 
tal y como se realiza en el resto de la red de ETS. 

/ Mando local para la operación de las vías de la nueva estación de Usurbil, 
soportado por un Puesto Local de Operación (PLO) que se instalará en la 
ubicación más adecuada según los nuevos criterios establecidos por ETS. 

/ Modificación de los enclavamientos colaterales para soportar las relaciones de 
bloqueo con el nuevo enclavamiento. 

/ Modificación del CTC de Amara para la inclusión de la configuración de vías del 
entorno de la nueva estación de Usurbil. 
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3. INTERFERENCIAS SEÑALIZACIÓN – OTROS 
PROYECTOS 

3.1. INTERFERENCIAS SEÑALIZACIÓN – OBRA CIVIL 

El proyecto de obra civil de la nueva estación de Usurbil, además de diseñar el nuevo 
trazado, realiza el diseño de las canalizaciones, cruces de vía y arquetas en el entorno 
de la nueva estación para realizar el tendido de cableado de los elementos de campo 
de señalización. 

A continuación, se incluye una tabla resumen donde se puede ver la interrelación entre 
la señalización y la obra civil del nuevo tramo: 

Tabla 1. Interferencias Señalización – Obra Civil 

Interfaz Señalización Obra Civil 

Conducciones a 
lo largo del tramo 

El proyecto de señalización incluirá 
el suministro y tendido de todo el 
cableado de señalización por las 
canalizaciones previstas en el 
proyecto de obra civil. Este cableado 
permitirá conectar los elementos de 
campo con el enclavamiento a través 
de las cajas de conexiones que 
también suministrará e instalará el 
proyecto de señalización. 

Diseña y suministra/ejecuta las 
canalizaciones necesarias para 
el cableado de los elementos de 
señalización. Incluso arquetas. 

Trazado 

Suministra e instala todos los 
elementos de campo de 
señalización (señales, motores, 
contadores de ejes, etc.), teniendo 
en cuenta el nuevo trazado definido 
y ejecutado por el proyecto de obra 
civil. 

Diseña y ejecuta el trazado en el 
entorno de la nueva estación de 
Usurbil. 

Desvíos 

Suministra e instala los 
accionamientos de aguja de cada 
desvío, incluyendo los cerrojos de 
uña y mandos locales. 

Suministra los aparatos de vía de 
la nueva estación, cuya 
motorización se incluye en el 
proyecto de señalización. 
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Edificio de 

estación 

Define la distribución de equipos de 
señalización en el interior de la 
nueva estación de Usurbil, 
realizando su suministro e 
instalación en el cuarto de 
señalización y comunicaciones de 
ETS. 

Diseña y construye los cuartos 
técnicos del interior del edificio 
de estación: 

/ Cuarto de señalización y 
comunicaciones de ETS 

/ Cuarto de Baja Tensión 

Define la distribución de las 
bandejas de energía y 
señalización en el interior del 
edificio. 

Alimentación 

eléctrica 

Identifica los consumos de los 
equipos incluidos en el proyecto de 
señalización. 

Suministra cuadro eléctrico de baja 
tensión para los servicios de 
señalización y comunicaciones, 
cuadro de SAI y cableado de 
alimentación en baja tensión de los 
equipos de señalización. 

Diseño, suministro e instalación 
del cuadro CGBT de estación y 
de la acometida de Iberdrola a la 
nueva estación. 

 

3.2. INTEREFERENCIAS SEÑALIZACIÓN – 
COMUNICACIONES 

A continuación, se incluye una tabla resumen donde se pueden ver las interferencias 
entre la señalización y las comunicaciones de la nueva estación de Usurbil: 
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Tabla 2: Interferencias Proyecto Señalización - Proyecto Comunicaciones 

Interfaz Señalización Comunicaciones 

Relación de 

bloqueo entre 
enclavamientos 

Define, suministra e instala el 
equipamiento de comunicaciones 
propio de señalización (switch, 
router) al que estará conectado el 
nuevo enclavamiento de Usurbil para 
su enlace con los enclavamientos 
colaterales para realizar la función de 
bloqueo. Realiza la conexión de este 
equipamiento de comunicaciones 
con el repartidor de F.O. y el 
repartidor T2 abierto de cuadretes de 
la estación de Usurbil. 

Proporciona la infraestructura 
de fibra óptica, manguera con 
cubierta PKP de 32 F.O., que 
transporta el canal 1 de RPS. 

Proporciona la infraestructura 
de cuadretes que transporta 
el canal 2 de RPS. Se basa en 
dos mangueras de 10 
(10x4x0,9mm) y 3 
(3x4x0,9mm) cuadretes 

Telemando de 

Señalización CTC 

Define, suministra e instala el 
equipamiento de comunicaciones 
propio de señalización (switch, 
router) al que estará conectado el 
nuevo enclavamiento de Usurbil para 
el telemando CTC desde el puesto de 
mando de Amara. Realiza la 
conexión de este equipamiento de 
comunicaciones con el repartidor de 
F.O. y el repartidor T2 abierto de 
cuadretes de la estación de Usurbil. 

Proporciona la infraestructura 
de fibra óptica, manguera con 
cubierta PKP de 32 F.O., que 
transporta el canal 1 de RPS. 

Proporciona la infraestructura 
de cuadretes que transporta 
el canal 2 de RPS. Se basa en 
dos mangueras de 10 
(10x4x0,9mm) y 3 
(3x4x0,9mm) cuadretes 

 


