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1 PLANDE OBRA

Proyecto de sefializacidn tranviaria de la ampliacién del tranvia de Vitoria-Gasteiz a Salburua

EUSKO JAURLARITZA

GOBIERNO VASCO

Id Mombre de tarea Duracion mes 1 |rn=s.! |m¢=3 |m-::4 |rm:=5 |m-=:E |rm='|‘ |m|==-8
5-1 s1 | 52 | s3 | g4 | s5 | s | s7 | so | s | s10 | s19 | s12 | 593 | s9a | s15 | 16 | s97 | <18 | 510 | soo | sa9 | sao | sp3 | sps | <25 | som | 527 | som | se0 | sap | sa1 | sap | sas | s3s | sas
1 AMPLIACION TRANVIA VITORIA A LA UNIVERSIDAD 175 dias
2 INICIO DE LOS TRABAIDS 1 dia INICIO DE LOS TRABAJOS
E Firma del contrato 1 dia
4 Entrega de dooumentacidn de partida 0 dias Entrega de documentacion de partida
5 PLANIFICACION DE LA OBRA 16 dias { PLANIFICACION DE LA OBRA
6 Plam de Seguridad y Salud, Calidad y Mediocambiente 10 dias _
7 Rewvisidn de Plan de Seguridad y Salud, Calidad y 2 dias ||
Medioambiente
] Aprobacién del Plan de Seguridad vy Salud, Calidad y 0 dias # Aprobacion del Plan de Seguridad y Salud, Calidad y Medioambiente
Medioambiente
9 Definicidn del Programa de Explotacion definitivo 5 dias ||
o Replanteo de la instalacidn em campo 2 dias ||
1 Firma del acta de replantec 0 dias  Firma del acta de replantea
12 Elzboracidn Plan de Trabajos definitivo 2 dias |
12 Aprobacién del Plan de Trabajos 0 dias # Aprobacidn del Plan de Trabajos
14 INGENIERIA 105 dias = w INGEMIERIA
1% Ingenieria de acopios 10 dias [ ]
16 EMCLAVANMIENTO NIKOSIA 85 dias - w ENCLAVAMIENTO NIKOSIA
17 Ingenieria Hardware &0 dias L] w | ieria Hardware
18 Esgquemas eléctricos para fabricacion de 15 dias |
bastidores
14 Esgquemas de situacidon de aparatos, tendidos y 10 dias [ ]
conexionados en
20 Especificacidn y ejecucidn de pruebas de 15 dias I
werificacion de eguipos de
21 Ingenieria Software 40 dias - w Ingenieria Software
22 Configuracidn 5W de logica de enclavamiento 20 dias ]
23 Configuracidén 5W de Mando Local Videografico 10 dias ]
24 Especificacidn de pruebas en fabrica |FAT) 10 dias ]
25 Especificacidn de pruebas en campo (SAT) 10 dias |
26 Prusbas FAT 14 dias — Pruebas FAT
27 Preparacidn de entomo de pruebas FAT y 7 dias |
simulacicn
2B Ejecucidn de prusbas FAT 7T dias [ ]
29 Aprobacién pruebas FAT 0 dias # Aprobacién pruebas FAT
30 ENCLAVAMIENTO SALBURLUA 85 dias L w ENCLAVAMIENTO SALEURUA
N Ingenieria Hardware &0 dias L L I ieria Hardware
32 Esquemas eléctricos para fabricacion de 15 dias |
bastidores
E£ Esguemas de situacion de aparatos, tendidos y 10 dias ]
conexionados en
34 Especificacidn y ejecucidon de pruebas de 15 dias ]
werificacion de equipos de
35 Ingenieria Software 40 dias v w Ingenieria Software
£ Configuracidén SW de kgica de enclavamiento 20 dias |
3T Configuracicn 5W de Mando Local Videografico 10 dias [ ]
3B Especificacidn de pruebas en fabrica (FAT) 10 dias ]
39 Especificacidn de pruebas en campo (SAT) 10 dias |
40 Pruebas FAT 14 dias — Fruebas FAT
a1 Preparacion de entomo de pruebas FAT y 7 dias L
simulacian
42 Ejecucidn de pruebas FAT 7 dias ]
43 Aprobacién pruebas FAT 0 dias # Aprobacidn pruebas FAT
a4 COMFIGURACION SGT 30 dias L w CONFIGURACION SGT
45 Grafico de Mallas 10 dias |
46 Grafico de mapa |(videowall) 15 dias |
a7 COrdeneas S dias [ ]
FT) ACOPIOS ¥ FABRICACION 85 dias w ACOPIOS ¥ FABRICACION
49 Equipos de sefializacidn en campo: armarios, CV's, 3 mss —
sefiales, balizas
50 Equipos de sefializacidn en cabina: enclavamiento 3 miss ]
1 Accionamientos de aguja 4 mss ]

Anejo N2 9 Plan de obra

7o, G
Turnkey &

Engineering



e j euskal frenbide sarea

EUSKO JAURLARITZA
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Proyecto de sefializacidn tranviaria de la ampliacién del tranvia de Vitoria-Gasteiz a Salburua

id Momibre de tarea Duracidn mes 1 | mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes | mes T mes 8 mes 9 mes 10
1 | 51 | 52 | g3 | g4 | g5 | s | g7 | <o | o | siol s99 | g9 | g3 | g4 | 95 | 96 | 597 | <9m | sio | son | <09 | soo | <3 | sos | sec | goe | <7 | som | som | sao | go9 | sar | a3 | s34 | cac | <6 | sar | cam | gao | sap | <4 | cap
52 Cables 3 3 mss
53 Repuestas 10 dias ]
54 ENVIO DE MATERIALES A OBRA 35 dias L v ENVIO DE MATERIALES A OBRA
55 Equipos de campo 5 dias ||
56 Equipos de cabina 5 dias [ ]
57 Accionamientos de aguja 10 dias | ]
5B Cables 5 dias | ]
54 INSTALACION, AJUSTES ¥ PRUEBAS 60 dias v w INSTALACION, AJUSTES ¥ PRUEBAS
&0 ENCLAVAMIENTO NIKOSIA 50 dias v w ENCLAVAMIENTQ NIKOSIA
&1 HITOS EXTERNDS 0 dias # HITOS EXTERNOS
&2 Disponibilidad de |a via 0 dias # Disponibilidad de la via
&3 Disponibilidad de canalizaciones 0 dias 4 Disponibilidad de canalizaciones
B4 Disponibilidad de bloque técnico 0 dias 4 Disponibilidad de blogue técnico
65 Basamentos y canalizacidn secundaria 15 dias ]
&6 INSTALACION ¥ CONEXIONADO DE ELEMENTOS DE 28 dias L w INSTALACION Y CONEXICNADO DE ELEMENTOS DE CAMPO
CAMPO
a7 Tendido de cables y ejecucidn de empalmes 15 dias ]
1] Circuitos de via 20 dias ]
] Sefales 5 dias ||
T0 Balizas 5 dias I
m Accionamientos de aguja 5 dias ||
T2 INSTALACION ¥ CONEXIONADO DE ELEMENTOS DE |5 dias ||
CABINA
73 PRUEBAS ¥ PUESTA EMN SERVICIO 7 dias ey PRUEBAS ¥ PUESTA EN SERVICIO
T4 Pruebas en vacio: concordancia con elementos de 5 dias [
campo
75 Pruebas funcionales desde mando local 1 dia [ |
7B Pruebas desde CTC y Puesta en servicio 1 dia | |
77 ENCLAVARMIENTO SALEURUA 50 dias v 9 EMCLAVAMIENTO SALBURLA
78 HITOS EXTERNOS 0 dias # HITOS EXTERNOS
79 Disponibilidad de la via 0 dias # Disponibilidad de la via
80 Disponibilidad de canalizaciones 0 dias & Disponibilidad de canalizaciones
a1 Disponibilidad de Moque técnico 0 dias # Disponibilidad de bloque técnico
82 Basamentos y canalizacidn secundaria 15 dias ]
a3 INSTALACION ¥ CONEXIOMADO DE ELEMENTOS DE |28 dias L w INSTALACION Y CONEXIONADO DE ELEMENTOS DE CAMPO
CAMPO
a4 Tendido de cables y ejecucidn de empalmes 15 dias I
85 Circuitos de via 20 dias |
88 Sefales 5 dias [ |
ar Balizas 5 dias | ]
a8 Accionamientos de aguja 5 dias ||
a9 INSTALACION ¥ CONEXIONADO DE ELEMENTOS DE |5 dias .
CABINA
a0 PRUEBAS ¥ PUESTA EMN SERVICIO 7 dias ey PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
El Pruebas en vacio: concordancia con elementos de |5 dias ||
campo
92 Pruebas funcionales desde mando local 1 dia ']
93 Pruebas desde CTC y Puesta en servido 1 dia ]
94 FORMACION 5 dias
95 INTEGRACION SGT-SIGMA 5 dias
96 FUESTA EN SERVICIO 0 dias PUESTA EN SERVICIO
ar SEGURIDAD ¥ SALUD 175 dias
a8 AUTOCONTROL DE CALIDAD 175 dias
99 GESTION DE RESIDUOS 175 dias
100 FIN DE OBRA 0 dias FIN DE OBRA
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